



Съфинансирано от  
Европейския съюз



УТВЪРДИЛ: *На основание ЗЗМД*  
Рая Димитрова Моллова  
Финансов директор на  
„БМФ ПОРТ БУРГАС“ ЕАД

## ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ

във връзка с изпълнение на Договор с предмет  
*„Инженерногеоложко проучване на територията и в акваторията на 20а корабно място – Пристанищен терминал „Бургас Изток - 2“*

Днес, 25.05.2022 г., се проведе заседание на технически съвет, в състав:

1. Тодор Митрев – Ръководител сектор „Ремонтно строителство“ (Председател);
2. Иван Терзиев – „Инженер качество“;
3. Петко Красимиров Петков – „Техник и инвеститорски контрол“ в „БМФ ПОРТ БУРГАС“ ЕАД;

и задача – преглед за съответствие на предаден инженерногеоложки доклад на 20.05.2022 г. по възложена поръчка с предмет „Инженерногеоложко проучване на територията и в акваторията на 20а корабно място – Пристанищен терминал „Бургас Изток - 2“ с условията на сключеният договор за изпълнение.

Техническият съвет установи следното:

Инженерногеоложкият доклад за извършените проучвания проучване на територията и в акваторията на 20а корабно място – Пристанищен терминал „Бургас Изток - 2“ е предаден на 20.05.2022 г. с вх. № ОП-3#6 на „БМФ ПОРТ БУРГАС“ ЕАД. За периода 29.03.2022 г. – 04.04.2022 г. (7 календарни дни) срокът на сключеният договор е бил спрян, поради наличието на лоши метеорологични условия, доказани с официална справка от „Ръководство на корабния трафик“ – гр. Бургас и констативен протокол за временно спиране на работата между страните. Съгласно чл. 6 от сключеният договор, срокът следва да бъде продължен с дните, през които е било невъзможно да се изпълнява поръчката, поради причини, независещи от Изпълнителя. С оглед на това, общият срок на договора следва да бъде удължен със 7 (седем) календарни дни или общ срок за изпълнение от 54 календарни дни от датата на подписване на договора – или крайна дата 21.05.2022 г.

В установеният срок (20.05.2022 г.), Изпълнителят е предал инженерногеоложки доклад по Договор № 107/28.03.2022 г. с предмет Инженерногеоложко проучване



Съфинансирано от  
Европейския съюз



на територията и в акваторията на 20а корабно място – Пристанищен терминал „Бургас Изток - 2“.

Предадени са следните разработки:

Инженерногеоложки доклад, съдържащ:

1. Обща част;
2. Специална част
3. Заключение;
4. Физико-механични характеристики на пластове 1-6;
5. Резултати от SPT тестове в почви с кохезия;
6. Резултати от SPT тестове в почви без кохезия;
7. Показатели за забивни пилоти за почви с кохезия;
8. Показатели за забивни пилоти за почви без кохезия;
9. Обзорна карта на проучвания район около корабно място 20 А;
10. Ситуация с нанесени проучвателни разработки;
11. Литоложки колонки на сондажите;
12. Инженерногеоложки разрези между сондажите;
13. Протоколи от лабораторни изследвания за определяне на физико-механичните характеристики на почвените разновидности;
14. Протоколи с резултати от триосови лабораторни изпитвания на земни проби;
15. Протоколи с резултати от ултразвукови изпитвания на почвите от разреза;
16. Протоколи от химично изследване на почви за агресивност;
17. Протоколи от химично изследване на подземна вода за агресивност.

Техническият съвет установи следното:

Инженерногеоложкият доклад е изпълнен в съответствие със заданието на Възложителя. Спазени са всички изисквания относно възложеното инженерногеолошко обследване.

Заключение: Предаденият доклад и приложения са изпълнени съгласно изискванията на Възложителя и съдържат всички необходими части.

Техническият съвет предлага за утвърждаване Протокола за приемане и възстановяване на внесената гаранция на Изпълнителя.

Тодор Митрев – Ръководител сектор (Председател)

На основание ЗЗЛД

Иван Терзиев – „Инженер качество“

На основание ЗЗЛД

Петко Красимиров Петков – „Техник и инвеститорски контрол“ в „БМФ ПОРТ БУРГАС“ ЕАД ..

На основание ЗЗЛД